

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ ПГО «Центр
развития ребенка – Детский сад № 70
«Радуга»

Е.В. Ботвина

01.02.2022 г.



ПЛАН РАБОТ

по подготовке МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – Детский сад
№ 70 «Радуга» к новому 2023 – 2024 учебному году

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственный за выполнение	Финансирование
1	Электроизмерительные работы	Апрель-май	ООО «Защита – 93»	Бюджетные средства
2	Покраска перил у входных зон	Июнь	Завхоз, рабочий по зданию	Внебюджетные средства
3	Покраска стен, потолков в групповых ячейках	Июнь-июль	Воспитатели, мл.воспитатели	УО предоставление строительных материалов
4	Покраска малых форм на прогулочных участках	Июнь-июль	Воспитатели, мл.воспитатели	УО предоставление строительных материалов
5	Замена песка в песочницах	Июнь-июль	Завхоз	УО предоставление строительных материалов
6	Косметический ремонт входных зон	Июнь-июль	Завхоз, рабочий по зданию	Внебюджетные средства
7	Частичная покраска стен, потолка в коридорах, лифтовые, муз.зал, прачечная, пищеблок	Июнь-июль	Рабочий по зданию	УО предоставление строительных материалов
8	Ремонт отмостка по периметру здания	Июнь-июль	Рабочий по зданию, дворник	УО предоставление строительных материалов
9	Проверка наличия тепловых паспортов	В течении всего периода	завхоз	
10	Обследование системы ВО и ТС	июль	Завхоз, рабочий по зданию	
11	Ревизия запорной арматуры	июль	Завхоз, рабочий по зданию	
12	Проведение гидравлических испытаний на прочность и	Июнь-июль	ОАО ПКК	

	плотность оборудования индивид. теплового пункта			
13	Готовность индивид. теплового пункта	июль	Завхоз	
14	Осмотр и частичный ремонт состояния кровли, фасада, отмостки, оконных и дверных проемов	Июнь-июль	Завхоз	Внебюджетные средства
15	Промывка отопительной системы	июль	ХЭК	